

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 23 января 2018 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

Присутствовали члены Проектного комитета:

А. А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района;
Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;
В.В. Першина – заместитель главы Кондинского района;
А.А. Мухин - заместитель главы Кондинского района;
С.А. Боенко – заместитель главы Кондинского района;
Е. Е. Петрова – начальника отдела программно – целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета.

Приглашенные:

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;
Г. В. Крылова – начальник управления культуры администрации Кондинского района;
И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 2017 года.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, С.А. Боенко)

Решили:

- 1.1. Информацию принять к сведению .
- 1.2. Отметить неисполнение целевого показателя: «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 30% управлением архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района». Заместителю главы района С. А. Боенко взять на личный контроль достижение данного показателя в 1 квартале 2018 года. Информацию о достижении показателя представить в муниципальный проектный офис.

В срок до 6 апреля 2018 года.

2. О ходе реализации проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт. Междуреченский.

(А.В. Дубовик, А. А. Яковлев, Н.Ю. Максимова, С. А. Мартынов)

Решили:

2.1. Отметить несвоевременное достижение 2 контрольных точек календарного плана проекта. Руководителю проекта С. А. Мартынову проанализировать влияние контрольных точек, исполненных с опозданием, на конечную дату окончания проекта, при необходимости внести изменения в календарный план, уточнив контрольные точки с учетом отставания. Уточненный календарный план представить в муниципальный проектный офис.

В срок до 5 февраля 2018 года.

2.2. Руководителю проекта С. А. Мартынову обеспечить ежеквартальное предоставление статус-отчета по проекту в муниципальный проектный офис.

В срок: не позднее 6 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

3. О запуске проекта «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района».

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, В. В. Першина, Г. В. Крылова)

Решили:

3.1. Запустить проект «Организация и проведение мероприятий 95-летия Кондинского района». Управлению культуры администрации Кондинского района разработать паспорт проекта

В срок до 19 февраля 2018 года.

4. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.2. протокола заседания от 14.06.2017 №3, пункты 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 протокола заседания от 11.12.2017 № 9.

3.2. Пункт 1.2. протокола заседания от 17.10.2017 №7 считать исполненным всеми структурными подразделениями администрации Кондинского района, ответственными за реализацию портфелей проектов, основанных на целевых моделях за исключением управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района в части достижения показателя «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 30%» управлением архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района обеспечить исполнение показателя в 2018 году.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета

А.В. Дубовик