

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Кондинского района

Максимова Н.Ю.

«18» мая 2017г



**План-график запуска потенциальных проектов
Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Администрация Кондинского района) в 2017 году.**

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский»			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	21.04.2017	Романов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондинского района
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	11.05.2017	Проектный комитет Кондинского района / МПО