


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Кондинского района

 Максимова Н.Ю.
« 15 » декабря 20 17 г

**План-график запуска потенциальных проектов
Администрации муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – Администрация Кондинского района)**

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский»			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	21.04.2017	Романов С.В. – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кондинского района
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	11.05.2017	Проектный комитет Кондинского района / МПО
2.	Проект «Празднование 95-летия Кондинского района»			
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	20.12.2017	Крылова Г.В. – начальник управления культуры и молодежной политике

				администрации Кондинского района
2.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	31.01.2018	Проектный комитет Кондинского района / МПО
3.	Проект «Строительство хоккейного корта в пгт. Междуреченский»			
3.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис Кондинского района (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	20.12.2017	Аюпов Р.Ф. – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района
3.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	31.01.2018	Проектный комитет Кондинского района / МПО