

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 14 июня 2017 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А. В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

Присутствовали члены Проектного комитета:

А. А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района.

Н. Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района, председатель комитета экономического развития;

А. А. Мухин - заместитель главы Кондинского района;

В. В. Першина - заместитель главы Кондинского района;

С. А. Боечко - заместитель главы Кондинского района;

Г. А. Мостовых – заместитель главы района – председатель комитета по финансам и налоговой политике.

Е. Е. Петрова – начальника отдела программно – целевого планирования комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета.

Приглашенные:

И. Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района;

Н. А. Гаранин – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

1. О реализации на территории Кондинского района проектов (портфелей проектов) исполнительных органов государственной власти ХМАО – Югры.

(А. В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Структурным подразделениям администрации Кондинского района, участвующим в реализации проектов (портфелей проектов) исполнительных органов государственной власти ХМАО – Югры предоставлять информацию в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: постоянно.

2. О реализации проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».

(А. В. Дубовик, А. А. Яковлев, Н. Ю. Максимова)

Решили:

2.1. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Кондинского района продлить срок подготовки паспорта проекта: «Обеспечение

качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский», в связи с уточнением источников финансирования на реализацию проекта.

Срок исполнения: до 26 июня 2017 года

3. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.

(А. В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 3.2., 3.3. протокола заседания Проектного комитета от 11 мая 2017 года № 2.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета



А. В. Дубовик

Начальник отдела
программно-целевого планирования,
секретарь проектного комитета



Е. Е. Петрова