

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 25 июля 2017 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А. В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

Присутствовали члены Проектного комитета:

А. А. Яковлев - первый заместитель главы Кондинского района;

А. А. Мухин - заместитель главы Кондинского района;

В. В. Першина - заместитель главы Кондинского района;

Приглашенные:

С. А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района;

Н. С. Соколова – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района – начальник градостроительного отдела;

И. Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района;

М.В. Чухманова – заместитель начальника отдела программно – целевого планирования комитета экономического развития администрации Кондинского района;

И.П. Таганцова – начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района.

1. О назначении ответственных лиц за реализацию на территории Кондинского района приоритетных проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года.

(А.В. Дубовик, А.А. Яковлев, И.Н. Скину)

Решили:

1.1. Для оперативности формирования отчета о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, в соответствии с регламентом проектной деятельности комитету экономического развития администрации Кондинского района направить структурным подразделениям администрации Кондинского района, участвующим в реализации портфелей

проектов формы по заполнению ответственных исполнителей по каждому мероприятию.

Срок исполнения: до 27 июля 2017 года.

1.2. Структурным подразделениям администрации Кондинского района, участвующим в реализации портфелей проектов, закрепить за каждым мероприятием портфеля проектов ответственного исполнителя.

Срок исполнения: до 04 августа 2017 года.

2. О реализации проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».

(А. В. Дубовик, А.А. Яковлев, С. А. Мартынов)

Решили:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.1. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Кондинского района продлить срок подготовки паспорта проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский», в связи с уточнением информации по реализации проекта.

Срок исполнения: до 04 августа 2017 года.

3. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.

(А. В. Дубовик, И.Н. Скину)

Решили:

3.1. Пункты 1.2, 2.1, протокола заседания Проектного комитета администрации Кондинского района от 14 июня 2017 №3 оставить на контроле.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета

А. В. Дубовик