

## ПРОТОКОЛ № 6

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 27 сентября 2017 года

пгт. Междуреченский

### Председательствовал:

А.А. Яковлев – заместитель главы Кондинского района, заместитель председателя Проектного комитета Кондинского района

### Присутствовали члены Проектного комитета:

Н.Ю. Максимова - первый заместитель главы Кондинского района  
А. А. Мухин - заместитель главы Кондинского района  
С.А. Боечко - заместитель главы Кондинского района  
Е. Е. Петрова – начальника отдела программно – целевого планирования комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета.

### Приглашенные:

С.В. Романов – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

**1. О ходе реализации приоритетных проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года.**

---

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова)

### Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.  
1.2. Руководителям структурных подразделений администрации Кондинского района обеспечить выполнение показателей портфелей проектов в установленные сроки.

**2. О планировании проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».**

---

(А.А. Яковлев, С.В. Романов)

### Решили:

2.1. Утвердить календарный план проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».

2.2. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Кондинского района приступить к стадии реализации проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский» в соответствии с календарным планом.

**3. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.**

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова, С.В. Романов)

**Решили:**

3.1. Пункт 1.2 протокола заседания Проектного комитета администрации Кондинского района от 14 июня 2017 года №3 оставить на контроле.

3.2. Пункт 1.2 протокола заседания от 14 августа 2017 года №5 считать исполненным и снять с контроля.

Заместитель главы Кондинского района,  
заместитель председателя Проектного комитета



А. А. Яковлев