

## ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 17 октября 2017 года

пгт. Междуреченский

### Председательствовал:

А.А. Яковлев – исполняющий обязанности главы Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

### Присутствовали члены Проектного комитета:

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района

Г.А. Мостовых - заместитель главы Кондинского района - председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района

Е. Е. Петрова – начальника отдела программно – целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

### Приглашенные:

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

**1. О ходе реализации приоритетных проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года.**

(А.А. Яковлев, И.Н. Скину)

### Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Руководителям структурных подразделений администрации Кондинского района обеспечить выполнение показателей портфелей проектов в установленные сроки.

**2. О реализации проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский».**

(А.А. Яковлев, С.А. Мартынов)

**Решили:**

2.2. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Кондинского района обеспечить реализацию проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский» в соответствии с календарным планом.

**3. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.**

---

(А.А. Яковлев, Н.Ю. Максимова)

**Решили:**

3.1. Пункт 1.2 протокола заседания Проектного комитета администрации Кондинского района от 14 июня 2017 года №3 оставить на контроле.

Исполняющий обязанности  
главы Кондинского района,  
председатель Проектного комитета



А. А. Яковлев