

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 10 ноября 2017 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

Присутствовали члены Проектного комитета:

А.А. Яковлев – первый заместитель главы Кондинского района

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района

В.В. Першина – заместитель главы Кондинского района

А.А. Мухин - заместитель главы Кондинского района

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района

М.В. Чухманова – заместитель начальника отдела программно – целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

1. О ходе реализации календарного плана проекта: «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки «Южная» пгт.Междуреченский»

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, С.А. Мартынов)

Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района продолжить реализацию календарного плана проекта в соответствии с установленными сроками.

2. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

3.1. Пункт 1.2 протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 14 июня 2017 года №3 оставить на контроле, пункты 1.2, 2.2. протокола заседания от 17 октября 2017 года №7 оставить на контроле.

3.2. Пункты 1.2, 2.1, 2.2 протокола заседания от 27 сентября 2017 года №6 считать исполненными и снять с контроля.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета



А.В. Дубовик