

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 11 декабря 2017 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района, председатель Проектного комитета Кондинского района

Присутствовали члены Проектного комитета:

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района

В.В. Першина – заместитель главы Кондинского района

А.А. Мухин - заместитель главы Кондинского района

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района

Е. Е. Петрова – начальника отдела программно – целевого планирования и проектной деятельности комитета экономического развития администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

И.Н. Скинун – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, С.А. Мартынов)

Решили:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Управлению капитального строительства администрации Кондинского района предоставить отчеты по форме КС-2, КС-3 по объекту «Парк Победы» для подготовки итоговой информации о сдаче объекта.

В срок до 22 декабря 2017 года.

2. О плане работы Проектного комитета Кондинского района на 2018 год.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

1.1. Утвердить план работы Проектного комитета Кондинского района на 2018 год.

1.2. Комитету экономического развития разместить план работы Проектного комитета Кондинского района на 2018 год на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

В срок до 15 декабря 2017 года.

3. О включении в план-график запуска проектов на 2018 год проектов: «Празднование 95-летия Кондинского района», «Строительство хоккейного корта в пгт. Междуреченский».

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, В. В. Першина)

Решили:

1.1. Комитету экономического развития внести изменения в план-график запуска проектов на 2018 год, дополнив проектом: «Празднование 95-летия Кондинского района», «Строительство хоккейного корта в пгт. Междуреченский».

В срок до 20 декабря 2017 года.

1.2. Управлению культуры администрации Кондинского района предоставить проектную инициативу по запуску проекта: «Празднование 95-летия Кондинского района» в муниципальный проектный офис.

В срок до 20 декабря 2017 года.

1.3. Комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района предоставить проектную инициативу по запуску проекта: «Строительство хоккейного корта в пгт. Междуреченский» в муниципальный проектный офис.

В срок до 20 декабря 2017 года.

4. Об исполнении решений проектного комитета администрации Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова)

Решили:

3.1. Пункт 1.2 протокола заседания Проектного комитета Кондинского района от 14 июня 2017 года №3 оставить на контроле, пункты 1.2, 2.2. протокола заседания от 17 октября 2017 года №7 оставить на контроле.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета

А.В. Дубовик