

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Проектного комитета Кондинского района

от 21 августа 2018 года

пгт. Междуреченский

Председательствовал:

А.В. Дубовик – глава Кондинского района – председатель Проектного комитета

Присутствовали члены Проектного комитета:

Н.Ю. Максимова – заместитель главы Кондинского района – председатель комитета экономического развития администрации Кондинского района;

А.А. Мухин – заместитель главы Кондинского района;

А.В. Кривоногов – заместитель главы Кондинского района;

С.А. Боечко – заместитель главы Кондинского района;

Е.Е. Петрова – начальник отдела программно-целевого планирования и проектной деятельности администрации Кондинского района, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

И.Н. Скину – заместитель председателя комитета экономического развития администрации Кондинского района

Н.А. Гаранин – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района

С.П. Кулиниченко – председатель комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района

И.П. Таганцова – начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района

С.А. Мартынов – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района

Н.И. Сулова – начальник управления образования администрации Кондинского района

Г.В. Крылова – начальник управления культуры администрации Кондинского района

Р.Ф. Аюпов – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района

1. О рассмотрении паспорта проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».

(А.В. Дубовик, Н.А. Гаранин)

Решили:

1.1. Утвердить паспорт проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт. Междуреченский Кондинского района».

1.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района разработать календарный план проекта «Комплексный подход в создании условий, направленных на развитие жилищного строительства в пгт.

Междуреченский Кондинского района» и представить в комитет экономического развития администрации Кондинского района.

Срок исполнения: до 18 сентября 2018 года

2. О назначении ответственных исполнителей за реализацию портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие Кондинский район.

(А.В. Дубовик, Н.Ю. Максимова, Н.А. Гаранин, С.А. Мартынов, Н.И. Суслова, Г.В. Крылова, Р.Ф. Аюпов)

2.1. Назначить ответственных исполнителей портфелей проектов, в соответствии с приложением 1 к протоколу.

2.2. Ответственным исполнителям осуществлять мониторинг реализации портфелей проектов и обеспечивать выполнение мероприятий и показателей в соответствии с установленными сроками.

3. О назначении ответственных лиц за реализацию национальных проектов (программ) из числа заместителей главы Кондинского района.

(А.В. Дубовик, А.А. Мухин, А.В. Кривоногов)

3.1. Назначить ответственных лиц за реализацию на территории Кондинского района национальных проектов (программ), в соответствии с приложением 2 к протоколу.

3.2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района перечень ответственных за реализацию национальных проектов (программ) разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

Срок: до 20 августа 2018 года

4. Об исполнении решений проектного комитета Кондинского района.

(А.В. Дубовик, Е.Е. Петрова)

Решили:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2. протокола заседания от 20.07.2018 №16.

Глава Кондинского района,
председатель Проектного комитета

А.В. Дубовик

Ответственные исполнители за реализацию портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых принимает участие Кондинский район

№ п/п	Наименование портфеля	Исполнители	Трудоемкость, в %
1.	Получение разрешения на строительство и территориальное планирование	Соколова Н.С.	20%
		Илюшина В.Ю.	10%
		Серебренникова Е.В.	5%
2.	Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям	Романов С.В.	10%
3.	Формирование комфортной городской среды	Беккер А.А.	30%
		Верещагин Д.В.	15%
		Гаранин Н.А.	5%
		Спиридонова К.Г.	5%
4.	Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг	Романов С.В.	25%
5.	Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества	Соколова Н.С.	10%
		Серебренникова Е.В.	5%
		Шампорова Н.Н.	10%
		Степанова О.Л.	10%
		Таганцова И.П.	5%
		Грубцова Н.В.	5%
6.	Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества	Шампорова Н.Н.	10%
		Степанова О.Л.	10%
7.	Доступное дополнительное образование для детей в Югре	Старцева Е.А.	10%
8.	Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства	Балина В.В.	20%
		Харитончик Т.Б.	5%
9.	Совершенствование и внедрение	Петрова Е.Е.	15%

	положений регионального инвестиционного стандарта	Чухманова М.В.	15%
		Машков Д.С.	15%

**Ответственные лица за реализацию национальных проектов (программ)
из числа заместителей главы Кондинского района**

№ п/п	Национальный проект (программа)	Ответственный за реализацию на территории Кондинского района	Контактные данные
1.	«Демография»	Мухин Андрей Александрович	8 (90487) 15-920
2.	«Наука»	Мухин Андрей Александрович	8 (90487) 15-920
3.	«Здравоохранение»	Мухин Андрей Александрович	8 (90487) 15-920
4.	«Безопасные дороги»	Боечко Сергей Александрович	8 (34677) 32-037
5.	«Развитие образования»	Мухин Андрей Александрович	8 (90487) 15-920
6.	«Жилье и городская среда»	Яковлев Алексей Анатольевич	8 (34677) 36-007
7.	«Цифровая экономика»	Максимова Наталья Юрьевна	8 (34677) 32-035
8.	«Международная кооперация и экспорт»	Максимова Наталья Юрьевна	8 (34677) 32-035
9.	«Производительность труда»	Максимова Наталья Юрьевна	8 (34677) 32-035
10.	«Малый и средний бизнес»	Максимова Наталья Юрьевна	8 (34677) 32-035
11.	«Экология»	Кривоногов Андрей Васильевич	8 (34677) 32-276
12.	«Культура»	Мухин Андрей Александрович	8 (90487) 15-920